

# সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র:পিপিআর, ২০০৮

## ২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের অন্য ক্রম পরিকল্পনা

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি,
ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেক্টর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আবেদন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-2	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	১০.৩৬	16 Aug 21	11 Oct 21	15 Nov 21
GD-6	মোটকাল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	01 August 21	01 Sept 21	30 Sept 2021
GD-7	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (অডিটোরিয়ামের সাউন্ড সিস্টেম ও ওয়াল ডিসপ্লে)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	জিওবি	১৯৭.১৮	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-8	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (ক্লাশরুমের সাউন্ড সিস্টেম)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৪১.০৫	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-9	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (লিফট)	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৪১.৭৭	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-10	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	১০.৩১	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-11	শিক্ষাদান এবং শেখার উপকরণ	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	১০.০১	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-12	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	01 August 21	01 Sept 21	30 Sept 2021
GD-13	ক্যামেরা ও আনুষাঙ্গিক	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	01 August 21	01 Sept 21	30 Sept 2021

ক্রমিক পথের মোট মূল্য =

৩২৫.৬৮

১৪.০৬.২০২১  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

১৪.০৬.২০২১  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

১৪.০৬.২০২১  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

## সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

### ২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেকর্ডার (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	“বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” (কোড: ২২৪০০১৪০০)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ভিলিপি/ভিলিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক	দরপত্র আহ্বান	বুক্তি স্বাক্ষর	বুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১							৮	৯	১০	১১	১২
WD-3	পাঁচ তলা তরমিটরী ভবন সংস্কার (ভবনের এলাকা পেনেল, ফ্লোর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, এসপিডিবি, কন্ট্রোল সিস্টেমের ইলেকট্রিফিকেশন কাজ)	৩	৪	৫	৬	৭	৭৪.৬৩	-	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022

পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য =

৭৪.৬৩

২১.০৬.২১

২১.০৬.২১

২৭.০৬.২০২১

ড. সৌম্য সঙ্গিন উদ্দিন  
উপ প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা  
বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প  
শাহবাগ, ঢাকা।

মোঃ নজরুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি  
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

করণন মেহা  
কেব (সিএস)

# সংযোজনী-৩ (গ)


সূত্র: পিপিআর ২০০৮


## ২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেকর্ডার (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট : ৪৫১৪.৬০
	জিওবি : ৪৫১৪.৬০
	নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ভিজিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	বুজি স্বাক্ষর	বুজি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা এবং বিকাশ (আইন ও প্রশাসন কোর্স)	৩	৪ খোক	৫ QCBS	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-1	ইংরেজি ভাষায় পেশাগত উন্নয়ন এবং যেকোনো ট্রেনিং প্রোগ্রাম	জন-বাচ	২০জন ০১ বাচ	১ SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৫.৮০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-2	ইংলিশ প্রফিসিয়েন্স কোর্স	জন-বাচ	৮০ জন ০৪ বাচ	২ SSS	HOPE/PD	জিওবি	৬৫.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-3	আইসিটি/ইগভর্নেন্স (ইন্টিগ্রেটেড ইআরপি সিস্টেম)	-	খোক	৩ SSS/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-4	অনুযায়ী সদস্যদের টিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে) (৪ বাচ = ২৮ জন)	জন-বাচ	১৪ জন ০২ বাচ	৪ QCBS/SSS	HOPE/PD	জিওবি	১০০.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
<b>সেবার মোট ক্রয়মূল্য =</b>								<b>২৫৫.৮০</b>	-		

  
২২.০৬.২১  
ড. মোঃ মঈন উদ্দিন  
উপ প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প  
শাহবাগ, ঢাকা।

  
২২.০৬.২১  
মোঃ নজরুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি  
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

  
২৭.০৬.২০২১  
কবরুল নেছা  
সেবার (সিডি)

## সংযোজনী

### ২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি

গোট : ৪৫১৪.৬০

সংস্থা

প্রকল্প পরিচালক ও রেক্টর (কোড: ১০৭০২)

জিওবি : ৪৫১৪.৬০

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

“বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” (কোড: ২২৪০০১৪০০)

নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি আবেদন/শুরু	মুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-9	বিদেশে মাস্টার্স প্রোগ্রাম	জন-ব্যাচ	১৩ জন ০১ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	৬৫০.০০	-	20 July 21	Sep 21	Oct-2021
SD-10	গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়	জন-ব্যাচ	২০জন ০১ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	৩০.০০	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
SD-11	সেমিনার কনফারেন্স	জন-ব্যাচ	২০০ জন ০৫ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	১০.০০	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
SD-12	মর্ডাণ অফিস ম্যানুজেনেন্ট কোর্স (৪ দিন)	জন-ব্যাচ	৫০ জন ০২ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	৮.৩৯	-	20 July 21	-	31 Mar 2022
SD-13	গভর্ন্যান্স আইটি ও ম্যানুজেনেন্ট কোর্স (১০ দিন)	জন-ব্যাচ	২০ জন ০২ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	১২.৭৯	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
SD-14	প্রফেশনাল ডেভেলোপমেন্ট কোর্স (১০ দিন)	জন-ব্যাচ	১৫ জন ০১ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	১৩.১১	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
সেবার মোট ক্রয়পত্র =							৭২৪.২৯	-			